

**ОТЧЕТ
ПО ОТСЫПКЕ ДОРОГ СНТ «Надежда-М»**

Даты :

Отсыпка дорог проводилась с 22.09 по 24.09.2021г.

Материалы:

Асфальтовая крошка.

Поставщик:

https://www.avito.ru/dmitrov/predlozheniya_uslug/asfaltovaya_kroshka_s_dostavkoy_1_kub_v_podarok_2047245999

Техника:

Трактор

Наемная рабочая сила:

2 человека

Стоимость:

	22.09.2021	23.09.2021	24.09.2021
Асфальтовая крошка	100 000 р. (4 машины)	75 000р. (3 машины)	100 000р. (4 машины)
Трактор	35 000р. (всего отработано 14 ч. - 2 500р./час)		
Наемная рабочая сила	6 000р.	6 000р.	6 000р.

Общая стоимость: 328 000р.

Приложение №1: Фото отчет от 22.09.2021

Приложение №2: Фото отчет от 23.09.2021

Приложение №3: Фото отчет от 24.09.2021

Приложение №4: Итоговая план-схема отсыпанных дорог

Председатель СНТ

Председатель РК















